
DATA PROJECTOS E OBRAS

Processo SAAL 1975 -1976: cronologia dos projectos e obras

74/08/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Pelame e Bairro Esperança/Beja.

74/10/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Maceda, Antas, Sé e Leal/Prt.;
Quinta das Fonsecas, Quinta do Alto, Tarujo, Casal Ventoso, Sete Moinhos e Bairro da Liberdade/Lx.;
Catujal/Loures.;
Estrada Militar Queluz/Sintra.;
Bairro da Liberdade/Setúb.

74/12/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Bela Vista-D. João IV/Prt.;
Cortegaça/Ovar.;
Portela - Outorela e Linda-a-Velha/Oeiras.;
Montevil e Quintinha da Liberdade- Alcácer do Sal/Setúb.

75/01/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Prelada, Parceria-Antunes, Massarelos, Póvoa, Vilar, Marinha-
Espinho e Passal, S. Pedro da Cova/Prt.;
Relvinha/Coimbra.;
Quinta Grande, S. Cornélio e D. Leonor/Lx.;
Casal dos Marcos e Fetais/Loures.;
Avieiros/V.F.de Xira.;
- Início da obra da Ass. Mors. 25 de Abril, Apeadeiro, Meia Praia /Algarve.

75/02/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de FrancosPrt.;
Apeadeiro- Meia Praia/Algarve.

75/03/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Boavista/Prt.;
Conchada/Coimbra.;
Azinhagas/Loures.
- Início da obra da Ass. Mors. 1º. de Maio, Duna- Meia Praia /Algarve.
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75/04/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Arrábida, Bouça, Contumil e S. Roque/Prt.;
Pinheirinhos/Setúb.;
Duna, Meia Praia-Lagos/Algarve.
- Início das obras nos  bairros de:
Ass. Mors. Grito do Povo, Forte Velho/Setúb.;
Gancho/Évora.;
Ass. Mors. 28 de Setembro, em Lagos; 11 de Março, na Praia da Luz; e Boa Hora, em Portimão /Algarve.

75/04/11 - Início da obra da Ass. Mors. 11 de Março de Alfornelos/Oeiras.

75/05/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
S. Roque da Lameira e Heroísmo/Prt.;
Cerca do Cemitério, Duna- Meia Praia e Praia da Luz-
Lagos/Algarve.
- Início das obras de:
Ass. Mors do Bairro Pelame e Ass. Mors. do Bairro Esperança/Beja.

75/06/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Sª. da Hora, Carcavelos e S. Mamede-
Matosinhos/Prt.
- Início das obras de:
Ass. Mors. do Bairro da Relvinha/Coimbra.;
Ass. Mors. do Bairro da Liberdade/Setúb.

75/06/30 -   Efectuadas pela C. M. do Porto, começam as obras de infraestruturas em S. Vítor /Prt. (JN)

75/07/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de: Presa Velha-Formiga-China, Serralves e Miragaia, e de lhas de
Leça; S. Roque Alto Mearim e Seixo- Matosinhos e Cândido Reis- V. N. de Gaia/Prt.;
Fim do Mundo- Cascais/Lx.;
Falagueira e Carnaxide/Oeiras.;
Alverca e Alhandra/V. F. de Xira.;
Casal das Figueiras e Terroa de Baixo/Setúb.;
Boa Hora;
Portimão/Algarve.
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75/08/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Campo 24 de Agosto e Fontainhas, e de Vale Souto-Aldeia, Cabine e Farrobo, S. Pedro da Cova/Prt.;
Fonte do Bispo e  Quinta da Nora/Coimbra.;
Bairro Angola/Loures.;
Estrada Militar Alto da Damaia/Oeiras.;
Pego Longo/Sintra.;
Monarquina e Dias/Setúb.

75/08/08 -Início formal do trabalho da brigada técnica de Laveiras- Caxias/Oeiras.

75/09/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Lomba/Prt.;
Bairro 14 de Junho/Lx.;
Caminho do Mocho/Oeiras.;
Bairro Castelo /Ferreira do Alentejo.;
Tavira e Monte Gordo/Algarve.
- Início da obra de:
Ass. Mors. Força do Povo- Sº. António- Camarate/Loures.

75/12/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Santo Ovídio e Gervide-Gaia,
Miragaia e Pego Negro-Tirares/Prt.;
Marim-Olhão e Enxerim- Silves/Algarve.
- Início das obras de:
Ass. Mors. Luta do Povo, Pinheirinhos/Setúb.;
Ass. Mors. Bairro Popular, no Alvor /Algarve.

76/02/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Combatentes e Angeiras- Matosinhos/Prt.;
Espiche e Tavira/Algarve.
- Início da obra no Bº. da Ass. Mors. Liberdade, em Espiche /Algarve.

76/03/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Carvalhido e de Cedofeita-
Carvalhosa/Prt.;
Paço dos Negros/Almeirim.; Prior Velho/Loures.;
Estômbar, Progresso de Silves e Vila Real de Sº. António/Algarve.
- Início das obras de:
Ass. Mors. da Cruz de Pau- Matosinhos/Prt.;
Ass. Mors. da Praia de Cortegaça/Ovar.
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76/03/19 - Início da obra da Ass. Mors. 1º. de Maio, de Tavira /Algarve.

76/04/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Fazendas de Almeirim/Almeirim.;
Marianas- Cascais/Lx.;
Progresso- Portimão/Algarve.
- Início das obras de: Ass. Mors. do Bairro do Leal e da Zona da Lapa/Prt.;
Ass. Mors. do Poço de Baixo/Ovar.;
Ass. Mors. de Terroa de Baixo/Setúb.;
Ass. Mors. 28 de Junho- Vila Real de Sº. António/Algarve.

76/05/00 - Início formal do trabalho da brigada técnica de:
Aljezur/Algarve.
- Início das obras de:
Ass. Mors. de Chaves de Oliveira e de Cruz de Pau- Matosinhos /Prt.;
Ass. Mors. Boa Vontade, da Mexilhoeira da Carregação e Bairro Vermelho, de Enxerim- Silves /Algarve.

76/06/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Vale de Figueira/Santarém.;
Canal Caveira/Grândola.

76/06/14 - Início formal do trabalho da brigada técnica de:
Vale Pereiro/Grândola.

76/09/00 - Início das obras de:
C. H. E. Bairro Horizonte- Curraleira e edifícios das C. H. E. da Quinta da Calçada e da Quinta das Fonsecas/Lx.;
Ass. Mors. Zona Verde de Bensafrim- Lagos, Progresso- Silves e Progresso- Portimão /Algarve.
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76/10/00 - Início das obras da C. H. E. Bairro da Liberdade/Lx.

76/11/00 - Início das obras de:
Ass. Mors. Bairro dos Trabalhadores- Catujal/Loures.;
Ass. Mors. 25 de Abril- Linda-a-Velha/Oeiras.

76/11/02 - Início da obra da Ass. Mors. Povo Unido, de Monte Gordo /Algarve.

75/10/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Cândido dos Reis-Gaia, Vila Verde e Casa de Malta- S. Pedro da Cova e S. Pedro- Espinho/Prt.;
Matarraque- Cascais/Lx.;
Casal do Cochicho e Silvado/Loures.;
Alvor/Algarve.
- Início das obras de:
Ass. Mors. das Antas e dos edifícios da Ass. Mors. de S. Vítor/Prt.;
Burgau/Algarve.

76/06/06 - Inauguração das primeiras seis casas do Bº. da Relvinha /Coimbra. (GS)

76/11/08 - 14 casas do Bairro SAAL de Santo António, em Camarate, Loures, foram entrtegues a moradores sorteados/Lx.
(DLIS, SÉC)
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76/08/00 - Início formal do trabalho da brigada técnica de:
Couço/Coruche.;
Quinta das Penicheiras/Loures.;
Bensafrim- Lagos, Alte-Loulé e Cemitério- Olhão/Algarve.

76/07/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Palma de Baixo e Pedrouços- Bom Sucesso/Lx.
- Início das obras de:
Ass. Mors, 18 de Maio, Portela- Outorela/Oeiras.;
Ass. Mors. Boa Esperança- Estombar/Algarve.

75/11/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Sº. Ovídio e Gervide- V. N. de Gaia/Prt.;
Pátio Vila Fernandes/Lx.;
Marim- Olhão/Algarve.
- Início das obras de:
Ass. Mors. do Bairro da Maceda/Prt.;
Ass. Mors. 1 de Junho- Ch. das Donas- Portimão, 11 de Março de Marim- Olhão e Cabanas/Algarve.

76/02/05 - Início da obra da Ass. Mors. Amigos Unidos de Cabanas /Algarve.

76/01/08 - Início das obras de infraestruturas da Ass. Mors. 18 de Maio, Portela-Outurela, Oeiras/Lx.

76/03/14 - Início da obra da 1ª. fase das casas da Ass. Mors. 18 de Maio, Portela-Outurela, Oeiras/Lx.
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76/04/11 - Adjudicação da empreitada geral do Bairro da Ass. Mors. 18 de Maio, Portela-Outurela, Oeiras/Lx.

74/11/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Lapa, Chaves de Oliveira e S. Vítor, Cruz de Pau-Matos., Bela Vista- S. Pedro da Cova/Prt.;
Poço de Baixo/Ovar;
Quinta da Calçada, Curraleira e Embrechados/Lx.;
Sº. António e Torre- Camarate/Loures;
Alfornelos e Linda -a-Pastora/Oeiras.;
Pedra Furada/V. F. de Xira.;
Pinhal das Areias e Batateiro/Seixal;
Forte Velho/Setúb.

76/01/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Justino Teixeira/Prt.;
Manjoeira/Loures.;
Burgau, Praia da Luz, Mexilhoeira da Carregação, Chão das Donas- Portimão e Cabanas/Algarve.
- Início das obras de:
Ass. de Mors. de Francos/Prt.;
Ass. Mors. do Bairro da Pedra Furada/V. F. de Xira.;
Ass, Mors do Bairro Castelo/Ferreira do Alentejo.

74/09/00 - Início formal do trabalho das brigadas técnicas de:
Quinta da Bela Flor, Alto dos Moinhos e Quinta do Bacalhau-Monte Coxo/Lx.

76/12/00 - Início formal do trabalho da brigada técnica de:
Quarteira/Algarve.
- Início das obras de:
C. H. E. Bela Flor e C. H. E. Bairro Lisboa Nova- Embrechados/Lx.;
Ass. Mors. 1º. de Maio- Pinhal das Areias e C.H.E. 25 de Abril de 1974- Batateiro/Seixal.
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